

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ**  
**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ**

**ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ**  
**ΓΙΑ ΤΗ**  
**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**  
**ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ**

**Έκδοση 1.1**

**2002**

## 1. Ισχύουσα Νομοθεσία

- Κανονισμός (ΕΚ) 1164/94 «για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής», όπως τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς 1264/99 και 1265/99.
- Κανονισμός 1831/94 «για τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης του ταμείου συνοχής, καθώς και την οργάνωση ενός συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό».
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1386/02 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και τη διαδικασία πραγματοποίησης των δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τις ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής»
- Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/τΑ/14.11.2000) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».
- ΚΥΑ σύστασης των εμπλεκομένων στα έργα του Ταμείου Συνοχής Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Ε.Π.
- ΚΥΑ 43491 ΔΙΟΕ 789 (ΦΕΚ 1639/τΒ/29.12.2000) «Σύσταση ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με τίτλο “Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής”»,
- ΚΥΑ 31405/ΔΔ&ΠΚΠ2317 (ΦΕΚ 1270/τΒ/2.10.2001) «Σύσταση ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με τίτλο “Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής”».
- ΚΥΑ 22251/ΔΔ&ΠΚΠ/1686 (ΦΕΚ 896/τΒ/12.7.2001) «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Διαχειριστικών Αρχών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006».
- Ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96, 2576/98, και 2940/2001.
- Ν.716/77 (ΦΕΚ-295 Α της 5-10-77). «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών».
- Ν. 2741/99 άρθρο 8, Ν. 3060/02 άρθρα 2 και 6.
- Ν. 3021/02 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσω ενημέρωσης και άλλες διατάξεις.»
- Νόμος 1069/80 (ΦΕΚ 191 Α της 23-8-80) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».

- ΠΔ 334/00 (ΦΕΚ 279 Α της 21-12-00) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε».
- ΠΔ 346/98 (ΦΕΚ 230 Α της 12-10-98) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18<sup>ης</sup> Ιουλίου 1992», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 18/00 (ΦΕΚ 15 Α).
- ΠΔ 370/95 (ΦΕΚ 199 Α της 14-9-95) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο, ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14 Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 105/00 (ΦΕΚ 100 Α).
- ΠΔ 57/00 (ΦΕΚ 45 Α της 2-3-00) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο, σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14 Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.»
- ΠΔ 22/02 (ΦΕΚ 17 Α της 4-2-2002) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί συνάψεως δημοσίων συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 και τροποποίηση του ΠΔ 57/00»
- ΠΔ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 286/94, 368/94, 402/96, 210/97 και 218/99.
- ΠΔ 171/87 (ΦΕΚ 84 Α της 2-6-87) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις».
- ΠΔ 410/95 (ΦΕΚ 231 Α της 14-1-95) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας" των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν».
- ΠΔ 696/74 (ΦΕΚ 301 Α της 8-10-74) "Περί αμοιβών μηχανικών διά σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών Βιβλίο Δεύτερο – Τεχνικά προδιαγραφαί".
- Οδηγία 98/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ περί

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.

- Οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων IV, V και VI της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων III και IV της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 97/52/ΕΚ, καθώς και των παραρτημάτων XII έως XV, XVII και XVIII της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/4/ΕΚ (οδηγία για την χρήση τυποποιημένων εντύπων στη δημοσίευση των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων).
- Εγκύκλιοι ΥΠΕΧΩΔΕ 37/95 και 27/97.
- Για τους φορείς υλοποίησης που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ισχύουν οι Νόμοι συστάσεώς τους και οι κανονισμοί έργων, μελετών και προμηθειών που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή τους με την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται στην κοινοτική νομοθεσία.

## **2. Προέγκριση για την έναρξη της διαδικασίας ανάληψης νομικών δεσμεύσεων**

Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, του έργου, του σταδίου έργου ή της ομάδας έργων, ο φορέας υλοποίησης πρέπει, πριν ξεκινήσει τη διαδικασία ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, να υποβάλει στην οικεία ΕΥΔ τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να λάβει απ' αυτήν τις σχετικές προεγκρίσεις.

Κατά τον έλεγχο των σχετικών στοιχείων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

- Οι εγκριτικές αποφάσεις με τα παραρτήματά τους είναι απολύτως δεσμευτικά έγγραφα και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται αιτήματα τροποποίησης στην ΕΕ.
- Πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση των τυχόν υπαρχόντων ειδικών όρων στην εγκριτική απόφαση.
- Κανόνας είναι ένα έργο ή στάδιο έργου να υλοποιείται με μία εργολαβία (υποέργο), πλην σαφώς τεκμηριωμένων περιπτώσεων όπως π.χ. η μελέτη ένα υποέργο, η προμήθεια δεύτερο και η κατασκευή τρίτο υποέργο.
- Στην περίπτωση τμηματικών προεγκρίσεων θα πρέπει να ελέγχεται η δυνατότητα υλοποίησης του συνόλου του Φυσικού Αντικείμενου στα πλαίσια του Οικονομικού Αντικείμενου, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εσωτερικής κατανομής του προϋπολογισμού.
- Το προς δημοπράτηση Φυσικό Αντικείμενο (ΦΑ) πρέπει να είναι **αυτό το οποίο έχει εγκριθεί** και περιλαμβάνεται στην Απόφαση της Επιτροπής για χορήγηση συνδρομής. Στην περίπτωση που θα κατασκευασθεί ΦΑ μικρότερο από το εγκεκριμένο τότε κατά την αποπληρωμή θα μειωθεί ανάλογα και το εγκεκριμένο Οικονομικό Αντικείμενο (ΟΑ). Εάν κατασκευαστεί Φυσικό Αντικείμενο (ΦΑ) που δεν περιλαμβάνεται στην ισχύουσα απόφαση, οι σχετικές και αναλογούσες σ' αυτό δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.
- Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε ο προϋπολογισμός της Σύμβασης / Συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, για όσους φορείς είναι επιλέξιμος, να μην υπερβαίνει το εγκεκριμένο, με την Απόφαση της Επιτροπής, Οικονομικό Αντικείμενο (ΟΑ). Εάν σημειωθεί υπέρβαση το επί πλέον κόστος θα **βαραίνει τον φορέα υλοποίησης**.
- Σε κάθε περίπτωση το φυσικό αντικείμενο που θα κατασκευαστεί πρέπει να είναι αυτοτελές και λειτουργικό διότι σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος μείωσης ή και ακύρωσης της κοινοτικής συνδρομής.

- Πρέπει οι προκύπτουσες ημερομηνίες συμβασιοποίησης και ολοκλήρωσης εργασιών και πληρωμών να καλύπτονται από την απόφαση και να επιτρέπουν την ασφαλή ολοκλήρωση του έργου.
- Πρέπει να ελέγχεται κατά πόσο τα προς συμβασιοποίηση έργα είναι σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, άδειες και λοιπές εγκρίσεις.
- Στη διακήρυξη και τα τεύχη του διαγωνισμού, ανεξάρτητα από το ύψος του προεκτιμώμενου προϋπολογισμού μιας σύμβασης (έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών) πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και δεν πρέπει να υπάρχουν όροι που να θέτουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις ως προς την ιθαγένεια των πολιτών και την προέλευση των προϊόντων (π.χ. σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αναφέρεται ότι γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό μόνο εργολήπτες εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ ή μελετητές εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜ κλπ. διότι αντίκεινται στη Συνθήκη της ΕΕ).

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία ανάληψης νομικών δεσμεύσεων πρέπει να είναι σύμφωνη με την κοινοτική και την εθνική (όπου δεν αντίκειται) νομοθεσία.

### 3. Δημοπράτηση – Ανάδειξη αναδόχου

Ο φορέας υλοποίησης θα πρέπει να υποβάλει στην οικεία ΕΥΔ τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για έλεγχο και προέγκριση προς δημοπράτηση.

Οι μελέτες θα πρέπει να είναι πλήρεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΠΔ 696/74 και τις Εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ 37/95 και 27/97.

Για τα έργα πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και ΔΕΥΑ, εκτός των κριτηρίων για την πληρότητα, την αλληλουχία και τις αδειοδοτήσεις των υποστηρικτικών και τεχνικών μελετών, απαραίτητη προϋπόθεση για την προέγκριση δημοπράτησης είναι η θεώρηση των μελετών από την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη θεώρηση της μελέτης, σύμφωνα με το ΠΔ 410/95, όπως ισχύει.

Κατά κανόνα ένα έργο πρέπει να υλοποιείται με μία εργολαβία. Η κατάτμηση έργου επιτρέπεται μόνον εφόσον θεωρηθεί από την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη θεώρηση της μελέτης **Ειδικός Προϋπολογισμός** και τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ΠΔ 334/00 για όλους τους φορείς, πλην των εξαιρουμένων, και στη παρ. 1γ & 11 του άρθρου 6 του ΠΔ 57/00 για τους εξαιρούμενους φορείς (τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών).

Τα έργα ανατίθενται σε εργοληπτική επιχείρηση μετά από :

- ανοικτή διαδικασία που είναι ανοικτή δημοπρασία
- κλειστή διαδικασία που είναι δημοπρασία με προεπιλογή.
- διαδικασία με διαπραγμάτευση που είναι ανάλογη με τη δημοπρασία με απευθείας ανάθεση.

Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών πρέπει να δημοσιεύονται υποχρεωτικά, εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στα ΠΔ προσαρμογής, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στον ημερήσιο τύπο με τις προθεσμίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2001/78/ΕΚ, από 1ης Μαΐου 2002 οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, σειρά S, πρέπει να υποβάλλονται με βάσει τα νέα τυποποιημένα έντυπα, τα οποία έχουν γίνει υποχρεωτικά. Τα έντυπα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://simap.eu.int>.

Η διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που περιγράφονται στα ΠΔ προσαρμογής (334/00 και 57/00). Τα εν λόγω διατάγματα στα άρθρα 8 και 9 αντίστοιχα προβλέπουν τη διαδικασία

ανάθεσης με διαπραγμάτευση (απ' ευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτών), στις εξής περιπτώσεις :

- α) Δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά ή καμία κατάλληλη προσφορά σε προκηρυχθέντα διαγωνισμό ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας, εφόσον οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς. Στην επιτροπή διαβιβάζεται σχετική έκθεση ύστερα από αίτησή της.
- β) Για έργα, η εκτέλεση των οποίων, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, είναι δυνατόν να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο εργολήπτη.
- γ) Στα απόλυτα αναγκαία πλαίσια, όταν ο κατεπείγων χαρακτήρας, ο οποίος προκύπτει από γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που απαιτούνται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση του κατεπείγοντος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.
- δ) Για τις συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά ανατεθέν έργο ούτε στη πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες, λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον εργολήπτη που εκτελεί το αρχικό έργο:
  1. όταν αυτές οι εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές,
  2. ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της.

Σε καμία περίπτωση το συνολικό ποσό των συναπτομένων συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της κύριας σύμβασης, **με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.1.**

- ε) Για τα νέα έργα που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόμοιων που ανατέθηκαν στην ίδια επιχείρηση, ανάδοχο μιας πρώτης σύμβασης, που συνήφθη με την ίδια αναθέτουσα αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα είναι σύμφωνα με ένα βασικό σχέδιο και ότι αυτό το σχέδιο έχει αποτελέσει το αντικείμενο μιας πρώτης σύμβασης, που συνήφθη με την ανοικτή ή κλειστή διαδικασία.

Η δυνατότητα προσφυγής σ' αυτή τη διαδικασία πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού, το δε συνολικό

προβλεπόμενο ποσό για τα νέα έργα λαμβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11.

Οι περιπτώσεις απ' ευθείας ανάθεσης ή πρόσκλησης περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων που προβλέπονται στο Ν. 1418/84 και το Π.Δ 171/87 που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω παρατεθείσες διατάξεις δεν ισχύουν. Εξαιρέση αποτελεί έργο, στην περίπτωση της ομάδας έργων, του οποίου ο προϋπολογισμός δεν είναι ίσος ή δεν υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται στα ΠΔ προσαρμογής (\*) ή τμήμα έργου ή σταδίου έργου του οποίου ο προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού προϋπολογισμού και το 1.000.000 ευρώ, όπου μπορεί να εφαρμοσθεί πλήρως η εθνική νομοθεσία.

Πριν από την έκδοση της πράξης κατακύρωσης και σε κάθε περίπτωση πριν την υπογραφή της σύμβασης έργου που η αξία του υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ ή είναι τμήμα ή επέκταση ή προσθήκη έργου που η συνολική αξία του υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να διασταυρώνουν τα στοιχεία τα οποία υποβάλλουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις με τα στοιχεία που τηρούνται για τις επιχειρήσεις μέσω ενημέρωσης στο μητρώο επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

---

(\*) Το ΠΔ 334/2000, προσαρμογή στις Οδηγίες 93/37 και 97/52, ορίζει ως όριο το ισόποσο σε ευρώ των 5.000.000 μονάδων Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (SDR).

Το ΠΔ 57/2000, προσαρμογή στην Οδηγία 93/38, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 22/2002 προσαρμογή στην οδηγία 98/4/ΕΚ, ορίζει τα 5.000.000 ευρώ ή το ισόποσο σε ευρώ των 5.000.000 μονάδων Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (SDR) ανάλογα με τον εξαιρούμενο τομέα.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ11δ/0/5/207/38/20-12-2001(Εγκ. 38/2001) τα κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών (μελετών κλπ.), που θα εφαρμόζονται από 1-1-2002 είναι :

- όπου το όριο εκφράζεται σε ευρώ το ίδιο το ποσόν που ορίζεται στα ΠΔ προσαρμογής.
- όπου το όριο εκφράζεται σε SDR ισχύουν οι εξής αντιστοιχίες:

- 130.000 SDR	162.293 ευρώ
- 200.000 SDR	249.681 ευρώ
- 400.000 SDR	499.362 ευρώ
- 5.000.000 SDR	6.242.028 ευρώ

Για συμβάσεις έργων (αρχικές ή συμβάσεις συμπληρωματικών εργασιών) με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 1 δις δρχ. (2.900.000 ευρώ) διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας της οικείας σύμβασης, πριν από τη σύναψή της, από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι φορείς υλοποίησης διαβιβάζουν τις συμβάσεις, με συνημμένα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Αίτησης Συνδρομής, στις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, οι οποίες μετά τον έλεγχο, τις υποβάλλουν στην Αρχή Πληρωμής και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ταμείου Συνοχής στο ΥΠΟΙΟ. Η ανωτέρω διαδικασία είναι αφενός υποχρέωση και αφετέρου προϋπόθεση, εφόσον έχουν συναφθεί συμβάσεις που αντιστοιχούν στο 20% του εγκεκριμένου ΟΑ, για την καταβολή προκαταβολής από το Ταμείο Συνοχής.

### **3.1. Συμβάσεις Συμπληρωματικών Εργασιών**

Την ως άνω περίπτωση δ πραγματεύεται το άρθρο 8 του Ν.1418/84 και το άρθρο 43 του ΠΔ 609/85, όπου περιγράφονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος σύνταξης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών και των Συμβάσεων Συμπληρωματικών Εργασιών. Είναι σαφές, μετά την ισχύ του Ν 2372/96, ότι συμβάσεις συμπληρωματικών εργασιών μπορεί να συνάψει ο κύριος του έργου μόνο όταν οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις.

Απρόβλεπτη περίπτωση υπάρχει μόνον όταν έχουν εφαρμοσθεί πλήρως, κατά την εκπόνηση της μελέτης, οι προδιαγραφές του ΠΔ 696/74, έχουν εκπονηθεί οι υποστηρικτικές μελέτες με τη πληρότητα και τη χρονική αλληλουχία που προβλέπεται στις Εγκυκλίους ΥΠΕΧΩΔΕ 37/95 και 27/97 και έχουν εκδοθεί, στα προβλεπόμενα στάδια της μελέτης, οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις.

Στις περιπτώσεις που οι αδειοδοτήσεις και οι υποστηρικτικές μελέτες εκδόθηκαν/εκπονήθηκαν μετά την οριστική μελέτη θα πρέπει να γίνεται έλεγχος εάν η οριστική μελέτη είναι σύμφωνη με τους όρους των εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων και εάν οι εκτιμήσεις, παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη συμπίπτουν, κατά την εκπόνηση της μελέτης, με τα αποτελέσματα των υποστηρικτικών μελετών.

Συμβάσεις Συμπληρωματικών Εργασιών που οφείλονται στην τροποποίηση / επέκταση του φυσικού αντικείμενου, σε αλλαγή υλικών, σε λάθη της μελέτης, για τη νομική δέσμευση πιστώσεων κλπ. παραβαίνουν τις περιπτώσεις δ και στ των άρθρων 8 και 9 των ΠΔ 334/00 και 57/00 αντίστοιχα και δεν είναι επιλέξιμες.

Για τις συμβάσεις συμπληρωματικών εργασιών η εφαρμογή των ανωτέρω είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από το ύψος του προϋπολογισμού της εργολαβίας.

Για έργα, εφόσον ο προϋπολογισμός δημοπράτησης υπερβαίνει το όριο της παραγρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 1832/89 (σήμερα ισόποσο 300 εκατ. δρχ.), όπως ισχύει, των Α' βαθμίων ΟΤΑ και ΔΕΥΑ, οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες

Εργασιών, τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και οι Συμβάσεις Συμπληρωματικών Εργασιών πρέπει να θεωρούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε κάθε περίπτωση, για τα έργα του Ταμείου Συνοχής, οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών με ή χωρίς Σύμβαση Συμπληρωματικών Εργασιών, πριν την έγκρισή τους από τον κύριο του έργου, υποβάλλονται για προέγκριση στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και εγκρίνονται μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη της.

## **4. Πρόσκληση ενδιαφέροντος - Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών**

Η παροχή υπηρεσιών για τα έργα του Ταμείου Συνοχής, αφορά κυρίως:

- Μελέτες
- Τεχνικό Σύμβουλο και
- Δημοσιότητα των έργων

**Σε κάθε περίπτωση η παροχή υπηρεσιών είναι επιλέξιμη εφόσον προβλέπεται στην εγκριτική ή στην τροποποιητική απόφαση του έργου ή του σταδίου έργου.**

Οι οδηγίες που παρατίθενται έχουν στόχο να διασφαλίσουν την επιλεξιμότητα της δράσης και κατά την εκτέλεση και παραλαβή της από τον τελικό δικαιούχο.

### **4.1. Μελέτες**

Σύμφωνα με το ΠΔ 346/98 άρθ. 12 παρ. 1, όπως ισχύει μετά την έκδοση του ΠΔ 18/2000 (Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του συμβουλίου της 18 Ιουλίου 1992 και 97/52/ΕΚ της 18 Οκτωβρίου 1997), «οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν με ενδεικτική ανακοίνωση, που δημοσιεύεται το ταχύτερο δυνατό μετά την έναρξη του οικονομικού έτους, το συνολικό ύψος των συμβάσεων υπηρεσιών για κάθε μια από τις κατηγορίες υπηρεσιών του παραρτήματος ΙΑ, τις οποίες προτίθενται να αναθέσουν κατά τους δώδεκα μήνες που ακολουθούν, όταν το προϋπολογιζόμενο συνολικό ύψος, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του αρθ. 7 του παρόντος, είναι ίσο ή μεγαλύτερο του αντιστοίχου των 750.000 Ευρώ σε δραχμές. Η ανωτέρω ανακοίνωση δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο».

Εάν ο φορέας δεν έχει εκδώσει συνολική ενδεικτική ανακοίνωση, ως ανωτέρω, και οι υπηρεσίες που έχει αναθέσει υπερβαίνουν το όριο των 750.000 Ευρώ, θα πρέπει να εκδίδει ενδεικτική ανακοίνωση για κάθε παροχή υπηρεσιών που προτίθεται να αναθέσει τουλάχιστον 52 ημέρες πριν την αποστολή της προκήρυξης.

**Στην προκήρυξη της μελέτης (ή προμελέτης για έργα που προβλέπεται να δημοπρατηθούν με το σύστημα μελέτη-κατασκευή) πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποστηρικτικές μελέτες που προβλέπονται με τις εγκυκλίου 37/95 (ή 27/97 για μελέτη-κατασκευή).**

Είναι δυνατό να μη συμπεριλαμβάνονται στην προκήρυξη **μόνον** όσες υποστηρικτικές μελέτες έχουν ήδη εκπονηθεί ή εκπονούνται, κατά την **ορθή αλληλουχία**, οπότε και θα αναφέρονται στα σχόλια.

Εάν, **κατ' εξαίρεση**, έχουν προκηρυχθεί για την εκπόνηση των διαφόρων μελετών του ίδιου έργου ή σταδίου έργου περισσότεροι του ενός διαγωνισμοί θα ελέγχεται η υποχρέωση υπαγωγής στις διατάξεις του ΠΔ 346/98 ή του ΠΔ 57/00 με βάση το άθροισμα των επί μέρους συμβάσεων σύμφωνα με το αρθ. 7 παρ. 3 του διατάγματος που προβλέπει:

«Η επιλογή της μεθόδου αποτίμησης μιας σύμβασης δεν μπορεί να γίνει με την πρόθεση να παρακαμφθεί, όσον αφορά την εν λόγω σύμβαση, η εφαρμογή του παρόντος ΠΔ, και κανένα σχέδιο αγοράς συγκεκριμένης ποσότητας υπηρεσιών δεν μπορεί να κατατηρηθεί με σκοπό να αποφευχθεί η επ' αυτού εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Όταν οι υπηρεσίες υποδιαιρούνται σε πολλά τμήματα, καθένα των οποίων αποτελεί αντικείμενο μιας σύμβασης, η αξία καθενός τμήματος πρέπει να συνυπολογίζεται για την εκτίμηση του προαναφερομένου ύψους της σύμβασης. Όταν η αξία των τμημάτων ισούται με το ύψος αυτό ή το υπερβαίνει οι διατάξεις του παρόντος ΠΔ εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να κάνουν εξαιρέσεις από την εφαρμογή της παραγράφου 1 προκειμένου για μέρη των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη των 80.000 Ευρώ εφόσον το άθροισμα αυτών των τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20% του αθροίσματος της αξίας των τμημάτων.»

Όταν η αμοιβή μελέτης υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στο ΠΔ 346/98 αρθ. 7 παρ. 1 (όπως ισχύει μετά την έκδοση του ΠΔ 18/2000) ή στο ΠΔ 57/2000 άρθρο 6 παρ. 1 (όπως ισχύει μετά την έκδοση του ΠΔ 22/2002) για τους εξαιρούμενους τομείς, οπότε απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει η προκήρυξη να υποβάλλεται για γνωμάτευση στη ΜΟΠΑΔΙΣ. Στο τέλος του κειμένου παρατίθεται κωδικοποιημένη η παράγραφος 1 του άρθρου 7.

Πριν από την έκδοση της πράξης κατακύρωσης και σε κάθε περίπτωση πριν την υπογραφή της σύμβασης προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών που η αξία του υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ ή έχουν μικρότερη αξία αλλά είναι τμήμα ή επέκταση ή προσθήκη προμήθειας ή υπηρεσίας που η συνολική αξία της υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να διασταυρώνουν τα στοιχεία τα οποία υποβάλλουν οι προσφέρουσες επιχειρήσεις με τα στοιχεία που τηρούνται για τις επιχειρήσεις μέσω ενημέρωσης στο μητρώο επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 500.000.000 δρχ. (1.500.000 ευρώ), διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας της οικείας σύμβασεως, πριν από τη σύναψη της, από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για τον έλεγχο των προϋπολογισμών των έργων (και κατ' ακολουθία των αμοιβών που προκύπτουν για τις μελέτες) θα πρέπει να λαμβάνονται αντίστοιχα στοιχεία από ήδη ολοκληρωμένες μελέτες ή έργα από τα αρχεία των

επιχειρησιακών προγραμμάτων ή το ΟΠΣ. Πέραν αυτού ο Τελικός Δικαιούχος ή η ΕΥΔΕΠ θα εκτιμά σύμφωνα με την πείρα του και με αναδρομή σε παρόμοια έργα. Επίσης στοιχεία που ελέγχονται από την ΕΥΔΕΠ είναι οι τάξεις πτυχιών που καλούνται σύμφωνα με τις προεκτιμώμενες αμοιβές, οι απαιτούμενες εγγυήσεις των μελετητών και οι προκαταβολές.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι **"Κατά τον υπολογισμό του προϋπολογιζόμενου ύψους των συμβάσεων για τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών λαμβάνονται κατά περίπτωση, υπόψη : ....**

**- όσον αφορά τις συμβάσεις που περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελέτης, οι καταβλητέες αμοιβές ή η καταβλητέα προμήθεια."**

#### 4.2. Τεχνικός Σύμβουλος

Σε ορισμένες αποφάσεις του Ταμείου Συνοχής αντί του όρου "Τεχνικός Σύμβουλος" χρησιμοποιούνται οι όροι "διαχειριστής έργου" ή "υπεύθυνος έργου", για την πρόσληψή του οποίου ακολουθείται κατά αναλογία η διαδικασία που ακολουθείται και για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου που προβλέπεται σε πολλές άλλες αποφάσεις του Ταμείου Συνοχής.

Σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 1418/84 όπως ισχύει για σημαντικά ή τεχνικά πολύπλοκα έργα ή εξειδικευμένης τεχνολογίας έργα στο σύνολο ή τμήματά τους, ή εάν υπάρχει γενικά αδυναμία για το σχεδιασμό μελέτης, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του έργου από την τεχνική υπηρεσία του φορέα εκτέλεσης του έργου επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου σε ημεδαπό ή αλλοδαπό οίκο ή ιδιώτη τεχνικό για το σχεδιασμό ή τη μελέτη ή τον έλεγχο μελέτης ή την επίβλεψη ολικά ή μερικά συγκεκριμένου έργου ή τμήματος ή ομάδας ομοειδών έργων.

Σύμφωνα με το Ν. 1799/88 η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου γίνεται ύστερα από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου των κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων για όλα τα έργα που εκτελούν οι υπηρεσίες τους και οι φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από τα υπουργεία αυτά. Την εισήγηση στο τεχνικό συμβούλιο υποβάλλει όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που ορίζεται από τη διοίκησή του.

Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις που η εγκριτική απόφαση της ΕΕ για το έργο περιλαμβάνει ως ειδικό όρο την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου ή Διαχειριστή, η μη εφαρμογή του ειδικού όρου της εγκριτικής απόφασης μπορεί να οδηγήσει στη μερική ή πλήρη αναστολή της χρηματοδότησής του έργου.

Μετά την έγκριση πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου ο Τελικός Δικαιούχος πρέπει αναλόγως του προϋπολογιζόμενου ύψους της αμοιβής να προκηρύξει διαγωνισμό ή να αναθέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τα όρια που προβλέπονται στα ΠΔ 346/98, 57/2000, το Ν. 2362/95 ή τον κανονισμό λειτουργίας του εφόσον

πρόκειται για φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Για την αποτίμηση της σύμβασης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παράγραφοι 3, 5, 6 και 7 του άρθρου 7 του ΠΔ 346/98 και το άρθρο 6 του ΠΔ 57/00.

#### **4.3. Δημοσιότητα των έργων .**

Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που λαμβάνει ο φορέας υλοποίησης πρέπει να είναι σύμφωνα και να καλύπτουν τις απαιτήσεις της απόφασης 96/455/ΕΚ που αφορά τη δημοσιότητα των έργων του Ταμείου Συνοχής. Η προαναφερθείσα απόφαση βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Υπ.Οι.Ο. ([http://www.mnec.gr/ypourgeio/tameio\\_synohis.asp](http://www.mnec.gr/ypourgeio/tameio_synohis.asp)).

Εάν το συνολικό ύψος προϋπολογισμού που προβλέπεται για δημοσιότητα (διαφημίσεις κλπ) υπερβαίνει τα όρια των ΠΔ 346/98 και 57/00 θα πρέπει να εφαρμόζεται η δημοσιότητα που προβλέπεται σ' αυτά στις περιλήψεις διακηρύξεων ή προσκλήσεων. Εάν το ύψος είναι μικρότερο εφαρμόζεται ο Ν. 2362/95 ή ο κανονισμός τους για τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Για τις αναγκαίες ενέργειες δημοσιότητας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σχετική εγκύκλιος της ΕΥΔ&ΠΤΣ.

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΠΔ 346/98

Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ΠΔ 346/98 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ΠΔ 18/2000 έχει ως εξής:

- «1. α) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται:
- αα) Στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1, στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΒ, στις υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του παραρτήματος ΙΑ και στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 του παραρτήματος ΙΑ, με αριθμό αναφοράς CPC 7524, 7525 & 7526 (Κανονισμός 3693/93 L342/31. 12. 1993), οι οποίες συνάπτονται από τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παρ. 2 αναθέτουσες αρχές, όταν η προϋπολογιζόμενη αξία τους εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση ή ανώτερη των 200.000 μονάδων Ευρώ.
  - ββ) Στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ, εκτός των υπηρεσιών της κατηγορίας 8 και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 CPC 7524, 7525 & 7526 :
    - i) οι οποίες συνάπτονται από τις αναφερόμενες στο άρθρο 19, Παράρτημα Ι, του ΠΔ 370/95 (Α' 199), όπως εκάστοτε ισχύει, αναθέτουσες αρχές, και των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη του ισόποσου σε Ευρώ των 130.000 μονάδων ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων.
    - ii) οι οποίες συνάπτονται από τις οριζόμενες στο άρθρο 2 παρ. 2 αναθέτουσες αρχές, εκτός από τις αναφερόμενες στο άρθρο 19 Παράρτημα Ι του ΠΔ 370/95 (Α' 199) όπως εκάστοτε ισχύει, αναθέτουσες αρχές, και των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη του ισόποσου σε Ευρώ των 200.000 μονάδων ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων.
  - β) Η αντίστοιχη αξία των κατωτάτων ορίων σε Ευρώ και σε εθνικά νομίσματα που ορίζονται στο στοιχείο (α), αναθεωρείται κατ' αρχήν ανά διετία, αρχής γενομένης από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 1996. Η εν λόγω αντίστοιχη αξία υπολογίζεται με βάση τη μέση ημερήσια τιμή των νομισμάτων αυτών, εκφραζόμενη σε Ευρώ και αυτή σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα κατά τη διάρκεια της 24μηνιαίας χρονικής περιόδου που λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου και η οποία προηγείται της αναθεώρησης της 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου.
  - γ) Τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο στοιχείο (α), καθώς και τα αντίστοιχα ποσά των ορίων αυτών σε Ευρώ και σε εθνικά νομίσματα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αρχή του μηνός Νοεμβρίου που ακολουθεί την αναθεώρηση η οποία προβλέπεται στο στοιχείο (β). Για την αντίστοιχη αξία σε δραχμές του ανωτέρω ποσού των Ευρώ, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά των ορίων αυτής σε εθνικά νομίσματα, όπου αναφέρεται στις διατάξεις του παρόντος, τη χρονική διάρκεια ισχύος της, καθώς και για κάθε μεταβολή της από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενημερώνονται οι αναθέτουσες αρχές από την υπηρεσία του άρθρου 35 του παρόντος ΠΔ »

## ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Δ. 57/2000 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 22/2002

Οι διατάξεις του Π.Δ. 57/2000 όπως ισχύει με το Π.Δ. 22/2002 εφαρμόζονται:

- α) στις συμβάσεις που καταρτίζονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες αναφερόμενες στο παράρτημα Ι παρ.10, εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία του εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη από:
- 600.000 ευρώ στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών
  - 5.000.000 ευρώ στην περίπτωση των συμβάσεων έργων
- β) στις συμβάσεις που καταρτίζουν αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες αναφερόμενες στο παράρτημα Ι παρ.1, παρ.2, παρ.7, παρ.8 και παρ.9, εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία τους εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη από:
- το ισόποσο σε ευρώ των 400.000 ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που αναφέρονται στο παράρτημα VII.A, εκτός από τις υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης που απαριθμούνται στην κατηγορία 8 και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, με αριθμούς αναφοράς ΚΤΠ7524, 7525 και 7526
  - 400.000 ευρώ για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εκτός των αναφερομένων στο σημείο ι
  - το ισόποσο σε ευρώ των 5000000 ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων για τις συμβάσεις έργων
- γ) στις συμβάσεις που καταρτίζονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες αναφερόμενες στο παράρτημα Ι παρ.3, παρ.4, παρ.5 και παρ.6, εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία τους εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη από:
- 400.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών,
  - 5.000.000 ευρώ για τις συμβάσεις έργων".

### ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

1. Παραγωγή, μεταφορά, διανομή πόσιμου νερού.
  - Η Εταιρία Υδρεύσεως Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας.
  - Ο Οργανισμός Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης.
  - Η Εταιρία Υδρεύσεως Βόλου.
  - Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρεύσεως Αποχετεύσεως οι οποίες παράγουν ή διανέμουν νερό δυνάμει του Ν-1069/23-8-80.
  - Οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης, οι οποίοι λειτουργούν δυνάμει του ΠΔ-76/85, κατ' εφαρμογή του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
2. Παραγωγή, μεταφορά, διανομή ηλεκτρισμού.
  - Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η οποία συστάθηκε δυνάμει του Ν-1468/2-8-50 περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού.
3. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, Ανώνυμος Εταιρία (ΔΕΠΑ ΑΕ).
4. Αναζήτηση και εξόρυξη πετρελαίου ή αερίου.
  - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανώνυμος εταιρία (ΕΛΠΕ ΑΕ).
5. Αναζήτηση και εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων.
  - Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, που αναζητά και εξορύσσει άνθρακα και άλλα στερεά καύσιμα δυνάμει του μεταλλευτικού κώδικα του 1973, όπως τροποποιήθηκε.
6. Σιδηροδρομικές μεταφορές.
  - Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ).

7. Μεταφορές με αστικό σιδηρόδρομο, τραμ, τρόλεϋ ή λεωφορείο.
  - Τα Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς.
  - Οι Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς.
  - Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.
  - Η Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων (ΕΘΕΛ).
  - Το Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων.
  - Η ΡΟΔΑ (Δημοτική Επιχείρηση Λεωφορείων Ρόδου).
  - Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.
8. Εγκαταστάσεις αεροδρομίων.
  - Οι αερολιμένες που λειτουργούν δυνάμει του Ν-517/31 για τη σύσταση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
  - Οι διεθνείς αερολιμένες που λειτουργούν δυνάμει του ΠΔ-647/81.
9. Εγκαταστάσεις θαλασσίων λιμένων, λιμένων εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλων τερματικών σταθμών.
  - Ο Οργανισμός Λιμένα Πειραιώς.
  - Ο Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης.
  - Άλλοι λιμένες, που διέπονται από το ΠΔ-649/77.(Εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και διοικητικός έλεγχος λιμένων).
10. Τηλεπικοινωνίες.
  - ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, για όσο χρονικό διάστημα εμπίπτει στις διατάξεις του Αρθ-3 του ΠΔ-57/00 ως αναθέτω φορέας.

## ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

---

<b>ΕΕ ή Ε.Ε.</b>	:	Ευρωπαϊκή Ένωση
<b>ΕΚ</b>	:	Ευρωπαϊκές Κοινότητες
<b>Επιτροπή</b>	:	Ευρωπαϊκή Επιτροπή
<b>Κανονισμός</b>	:	Κανονισμός (ΕΚ) 1164/94 όπως τροποποιήθηκε με τους κανονισμούς 1264/99 και 1265/99
<b>ΠΧΜΣ</b>	:	Προσωρινό Χρηματοδοτικό Μέσο Συνοχής
<b>ΤΣ Ι ή Ταμείο Συνοχής Ι</b>	:	Ταμείο Συνοχής περιόδου 1994-1999
<b>ΤΣ ΙΙ ή Ταμείο Συνοχής ΙΙ</b>	:	Ταμείο Συνοχής περιόδου 2000-2006
<b>ΑΠ</b>	:	Αρχή Πληρωμής
<b>ΕΔΕΛ</b>	:	Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου
<b>ΕΥΔΕΠ</b>	:	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
<b>ΕΥΔ&amp;ΠΤΣ</b>	:	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής
<b>ΟΠΣ</b>	:	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
<b>ΕΠ</b>	:	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
<b>ΕπΠα</b>	:	Επιτροπή Παρακολούθησης
<b>ΦΑ</b>	:	Φυσικό Αντικείμενο
<b>ΟΑ</b>	:	Οικονομικό Αντικείμενο
<b>ΜΔΠΥ</b>	:	Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Υποέργου
<b>ΤΔΠΕ</b>	:	Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Έργου
<b>ΤΔΠΥ</b>	:	Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Υποέργου.
<b>ΕΠ ΠΕΡ</b>	:	Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Περιβάλλον”